



ईश्वरपुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

ईश्वरपुर - सर्लाही
मधेश प्रदेश, नेपाल

फोन नं. :- ०४६-५७५००५
फ्याक्स नं. :- ०४६-५७५००५

प.सं. :- २०८०/०८१

च.नं. :- ७३८

मिति : २०८०/०७/१५

अत्यन्त जरुरी

विषय: निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने सम्बन्धि अन्तिम ताकेता ।

श्री जल्केश्वर कन्स्ट्रक्सन,
लालबन्दी, सर्लाही ।

प्रस्तुत विषयमा त्यस निर्माण सेवा र यस कार्यालय बीच मिति २०८०/०१/०७ गते तपसिल बमोजिमका ठेक्काहरू सम्झौता भई दुइ किस्तामा १५(पन्ध्र) प्रतिशत पेशकी समेत लिईसकेको तर यस पालिकासंग ४ वटा वडा कार्यालय भवन निर्माणको सम्झौता भएकोमध्ये १ वटा को मात्र निर्माण कार्य सुरुवात गरि हाल बेवारिसे अवस्थामा छोडे पश्चात यस कार्यालयबाट पटक-पटक मौखिक ताकेता गर्दा पनि निर्माण कार्यमा कुनैपनि किसिमको प्रगति नदेखिएको र यस कार्यालयबाट मिति २०८०/०६/१८ गते तिन दिन भित्र उपस्थित भई कामको सुरुवात गर्ने भनि पठाईएको पत्रको पनि कुनै प्रतिउत्तर नआएको हुदाँ यस कार्यालयको मिति २०८०/०७/१५ गतेको निर्णयानुसार तपसिलको आयोजना अन्तर्गतको काम ३(तिन) भित्र सुचारु गरि निर्माण कार्य समयमै सम्पन्न गर्ने तर्फ कार्यवाही अगाडी बढाउनुहुन अन्यथा एडभान्स रकम एवं कार्यसम्पादन जमानत रकम जफत गरि सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ एवं सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ बमोजिम ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया प्रारम्भ गरि फर्मलाई कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरि पठाउनुहुन कार्यालय बाध्य हुने व्यहोरा यसै पत्र मार्फत अन्तिम पटक जानकारी गराइन्छ ।

तपसिल

सि.नं.	ठेक्का नं.	कार्यको विवरण	सम्झौता रकम
१.	NCB/BW/03/079/080	Construction of Ward Office at Ishworpur 04, 05, 08 & 14	१,३३,८०,४७१६८

हिराकाजी श्रेष्ठ
०८०१०६१९८

हिराकाजी श्रेष्ठ

प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत

बोधार्थ:

१. श्री योजना/आ.प्र. शाखा, पत्र बमोजिम ३ दिन भित्र काम सुरु नगरे एडभान्स र कार्यसम्पादन जमानत रकम जफत गर्ने प्रक्रिया अगाडी बढाउनुहुन ।
२. श्री सूचना तथा प्रविधि शाखा - वेबसाइटमा अपलोड गरिदिनुहुन ।